    





                               不紧急


紧急




不通过




                        通过





















通过








通过






最终用户/客户代表/项目经理—《软件变更申请表》





变更申请








登 记





累积（周例会统一解决）





紧急与否？








项目经理—SCCB审批通过的〈需求变更申请表〉


          





影响分析





项目经理将分析结果添加到〈软件变更申请表〉





SCCB评审








SCCB审批








客户代表签字





进入基线变更流程





按照修改后的〈软件开发计划书〉





分配任务





项目经理〈需求变更追踪表〉





变更追踪





不通过





通过





测试工程师验收








不通过





SCCB审批








配置管理员进行基线库检入（check in）








进入基线配置管理流程





配置管理员进行基线检出（check out）





〈软件配置项状态报告〉








〈基线变更日志〉





项目组成员〈软件变更通知单〉





活动记录到〈配置管理个人周报〉





SQA将需求变更记录到〈需求管理检查表〉的需求变更部分





填写〈SCM检查表〉检查SCM管理员基线变更工作





将活动记录到〈SQA活动报告〉





项目经理填写〈基线变更申请表〉





〈软件配置状态报告〉





〈基线变更日志〉





向项目组提交〈软件变更通知单〉





活动记录到〈配置管理个人周报〉





填写〈跟踪与监督检查表〉





SQA将需求变更记录到〈需求管理检查表〉的需求变更部分





填写〈SCM检查表〉检查SCM管理员基线变更工作





将需求变更阶段的活动记录到〈SQA活动报告〉





如果《软件开发计划》修改则填写《项目计划检查表》





〈SCCB会议记要〉





项目经理补充〈补充变更申请表〉





如果软件发生变更—〈软件变更追踪表〉





〈软件项目进展报告〉





〈项目过程细节表〉





开发组成员《个人周报》





测试人员《项目测试周报》/《个人周报》





修改〈需求规格说明书〉





修改〈软件需求矩阵〉





修改〈软件开发计划〉





质量保证员修改〈软件质量保证计划书〉





SCM管理员修改〈软件配置管理计划书〉





测试工程师修改〈软件测试计划书〉








