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Overview

课程介绍

第一章 测试控制活动

第二章 同行评审活动

第三章 同行评审与测试工作的比较

第四章 软件质量保证——SQA活动
第五章 SQA与测试和同行评审的比较
参考资料



课程介绍
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课程目标

了解质量管理活动与环境

了解软件质量保证的特点

了解测试和同行评审工作
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预备知识

了解SW-CMM基础知识
熟悉软件开发的流程
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目标听众

技术管理人员

分析设计人员

软件开发人员
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日程表

共计:  0.5 天
详细安排

软件质量保证活动0:50

测试控制活动0:20

同行评审活动0:20

同行评审与测试的比较0:10

SQA与测试和同行评审的比较0:20

问题&反馈0:05

2：10 hoursTotal:

课程介绍0:05
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词汇表

SQA  – 软件质量保证（Software Quality 
Assurance）
SM    – 高级经理（senior management），高于项目
经理之上的管理人员。

开发案例-用于描述项目生命周期模型和开发过程元
素的文档。



一、测试控制活动
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测试的介入时机

项目立项成功后
• 参与项目开发计划的制订
如果用户需求较为复杂，在项目签订
意向时就会介入
• 介入的目的是控制用户需求
项目进行需求分析
• 控制功能需求
分析设计、编码过程中
• 测试设计、实施
直到项目结项
• 出具最终《测试分析报告》，类似一份
合格证明
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测试的层次

单元是否正确、合格

集成模块是否正确、合格

软件系统应运用到现实环境中是否正确、合
格

• 正确、合格是指：是否正确的反映了设计，并
满足了用户需求
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测
试
活
动
流
图
：

制定测试 计 划

1

软 件 项 目 计 划

需 求 工 件

软 件 测 试 计 划

设 计 测 试

2

软 件 构 架 设 计
工 件 、 软 件 详
细 设 计 工 件

软 件 集 成 计 划

需 求 工 件
（ 界 面 原 型 ）
（ 可 选 ）

实 施 测 试

3

测 试 驱 动 或 桩
模 块

测 试 脚 本
（ 可 选 ）

测 试 用 例

测 试 过 程

执 行 单 元 测 试

4

软 件 单 元

测 试 结 果

执 行 集 成 测 试

5

集 成 工 作 版 本

执 行 系 统 测 试

6

系 统 工 作 版 本

测 试 分 析 报 告

             测 试 需 求

测 试 过 程 、 测 试 用 例

        测 试 过 程 、 测 试 用 例

通 过 单 元 测 试 的 单 元

  集 成 后 的 系 统

评 估 测 试

7
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测试的进入准则

软件项目立项被批准
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制订测试计划（1）

输入：
• 项目开发计划
• 需求规格说明书
• 软件集成计划
计划的主要内容（1）：
• 确定测试需求—根据需求工件集收集和组织测
试需求信息，确定测试需求

• 制定测试策略—针对测试需求定义测试类型、
测试方法以及需要的测试工具等
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制订测试计划（2）

计划的主要内容（2） ：
• 建立测试通过准则—根据项目实际情况为每一
个层次的测试建立通过准则

• 确定资源和进度—确定测试需要的软硬件资
源、人力资源以及测试进度

• 评审测试计划—根据同行评审规范对测试计划
进行同行评审
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设计测试

输入：

• 测试计划
• 需求分析、设计工作产品
• 软件集成计划
设计的主要内容：

• 设计测试用例
• 开发测试过程
• 设计驱动程序或稳定桩
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实施测试

输入：

• 测试用例
• 测试过程
实施的主要内容：

• 开发测试脚本（可选）
• 编写驱动程序或稳定桩
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执行单元测试

输入：

• 测试用例
• 测试过程
• 软件单元
活动的主要内容：

• 执行单元测试
• 记录单元测试结果
• 回归测试
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执行集成测试

输入：

• 通过单元测试的单元
• 软件集成计划
• 集成工作版本
活动的主要内容：

• 执行集成测试
• 记录集成测试结果
• 回归测试
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执行系统测试

输入：

• 集成后的系统
• 系统工作版本
活动的主要内容：

• 执行系统测试
• 记录系统测试结果
• 回归测试
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评估测试

输入：

• 各阶段的测试结果
评估的主要内容：

• 分析测试结果
• 分析阶段测试情况
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测试的退出准则

满足组织/项目的测试停止标准
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测试的相关标准和规范

软件测试停止标准

软件缺陷分类标准



二、同行评审活动
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同行评审的概念

评审成员主要由同行组成的评审会议；

在评审会议上工作产品的开发者向评审成员
介绍工作产品，以征求评审成员的意见和批
准。
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目的

为了及早地和高效率地从软件工作产品中消
除缺陷
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同行评审与项目开发的关系

同行评审是项目开发的一部分

项目开发将产生一系列的工作产品

所有的工作产品都需要经过同行评审

只有通过了同行评审的工作产品才能用于项
目开发

同行评审作为项目开发的一部分，也是依据
计划进行的



2003-3-24ALAN ZHOU 28

同行评审的形式

正式评审

• 有组织、有评审记录的同行评审
非正式评审

• 形式比较随意、可以不形成评审记录的同行评
审
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同行评审计划

同行评审计划是软件开发计划（SDP）的一
部分

它安排了对工作产品进行同行评审的时间，
参与人等，是启动同行评审的主要依据
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同
行
评
审
流
图
：

开始

1.  准备评审材料、发布通知

是否有缺陷？

否

4. 跟踪缺陷修复与确认

结束

2.  召开同行评审会议

3. 整理评审记录，发布评审结果

是

需
重
新
评
审
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同行评审焦点——评审准备

宁愿放弃评审会议，也不能放弃评审准备



2003-3-24ALAN ZHOU 32

同行评审焦点——同行评审检查表

评审检查表帮助评审人员进行全面、深入的
评审

• 评审的关注点要比较全面
• 同时，评审要有针对性
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同行评审焦点——缺陷跟踪

缺陷要进行记录

为缺陷指定纠正人、纠正措施、纠正时间

指定缺陷修复的确认人

组织者跟踪评审结论的执行状态



三、同行评审与测试工作的比较
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共同点

目的

• 从软件工作产品中消除缺陷
实施者
• 通常都不是工作产品的开发者本人
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不同点

实施方法

• 同行评审
通常采取会议形式

• 测试
使用严格定义的方法，手段，甚至工具



四、软件质量保证
活动
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过程

为了某个给定目的所执行的一系列步骤
[IEEE－STD－610] 
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SQA与项目开发的关系

需求管理

SQA

软件项目策划

软件配置

项目跟踪于监控

项目开发
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S
Q
A
流
程

制作SQA计划

参与SDP计划

质量审计

审计报告

不合符性处理

例会报告

审计通知

审

计

活

动
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主要活动概述

协助制定SDP
制作SQA PLAN
审计

解决不符合性问题
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协助制定SDP

时机：软件项目的早期阶段，即立项成功后

描述
• 软件质量保证组与软件项目组一起工作，制定
计划、标准和规程等，它们将保证项目满足组
织的方针和规范；

• 软件质量保证组帮助选择适合项目自身需要的
规范、标准和过程等；

• 为SQA确定以后的审计基础和依据；
• 保证SQA以后进行审计时有可供切入的审计
点。
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制作SQA PLAN

责任人：由确定的项目SQA人员负责
时机：在取得SDP草稿后随即开始编写SQA计划
描述：
• 获取组织定义SQA计划模板
• 确定SQA活动的质量目标、进度、实施方式、实施频率
• PM参与制定SQA计划
• PM与其它相关组评审SQA计划
• 对通过评审的SQA计划实施“管理&控制”
• 根据项目计划的变更，SQA计划做相应的变更
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审计

审计人员以检查表中的检查项为引子，结合工作策
略，采取迂回提问的审计策略进行审计；

审计过程中，发现某个检查项不能用于该项目检查
时，可以将其标注为不适合或作适当修改；

在项目当前时间或当前状态下不宜采用本检查项
时，也可以将其标注为不适合或作适当修改；

在审计过程中发现项目组可能在某些过程点上存在
不符合的情况，但检查项中没有涉及时，可以临时
追加检查项；

将审计内容填写成相关证据。
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协商不符合性问题

SQA人员就自己拟订的不符合性问题与项目经理协
商讨论；

SQA人员与项目经理和项目组相关人员共同认定不
符合性问题；

SQA人员就不符合性问题与项目组相关人员达成纠
正措施；

措施包括纠正人、时间、方法等；

相关人员签字确认解决措施。
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上报不符合性问题

当不能与项目组就不符合性达成一致意见
时，SQA上报到有权解决该问题的高级管理
者 ；

高级管理人员、SQA人员和项目组成员共同
达成解决措施；

当不符合性问题上报到高级管理人员后，
SQA人员必须在阶段报告和每月的状态报告
中定期追踪该类不符合性问题的解决情况。
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追踪不符合性问题

ＳＱＡ人员追踪不符合性问题的解决情况，
直至问题解决；

本次审计结束 。



五、 SQA与测试和同行评审的
比较
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共同点

目的：

• 发现问题，并尽早解决问题
• 确保最终产品的质量
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不同点

关注点不同

• 测试和同行评审关注工作产品本身
• SQA关注生产工作产品的过程和产品
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联系

测试和同行评审保证了项目开发过程中的工
作产品的质量

SQA保证了生产这些工作产品的过程的质量
SQA、测试、同行评审共同保证项目整个开
发周期的开发质量



参考资料
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参考资料名细

CMU/SEI-93-TR-025
Space and Naval Warfare Systems Center 
(SPAWARSYSCEN)
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Question?

请填写反馈表

THANK
YOU



讨论题目
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什么是软件质量？
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影响软件质量的主要因素有哪些？


